

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية برقو

ع/ر	اسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصيغة	تاريخ إشهار الصيغة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصيغة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصيغة	تاريخ الإنذار بالأشغال/أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي		
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تادية النفقة من قبل المحاسب المختص			
1	تصوير وتوسيع شبكة التتوير العمومي	يحدد للإبرام	13/أكتوبر 2018	12 نوفمبر 2018	12 نوفمبر 2018 الساعة 10.55	2018/12/03	2018/12/20	يحدد تسجل الصيغة من قبل المقاول				1				
												2				
												3				
												4				
												5				
												6				
												7				
												8				
												9				
												10				
2											1					
											2					
											3					
											4					
											5					
											6					
											7					
											8					
											9					
											10					

برقو في : 2019/03/25

رئيس البلدية

حاتم المانسي